مواضيع التشغيل والمشاريع
	التوصية
	التصنيف
	الجهة المنفذة
	التاريخ
	متابعة

	تأمين متابعة عمل أجهزة اتصال اللاسلكي لتفادي أي أعطال وخاصة فترة الحج
	اساسي
	المساعد للمشاريع
	8/10/1430هـ
	

	وضع خطة لعمل الاتصال اللاسلكي وإعداد الاحتياج اللازم وتجهيزها كاملا
	اساسي
	الطوارئ
	8/10/1430هـ
	

	متابعة عمل مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الولادة 
	اساسي
	المساعد للمشاريع
	8/10/1430هـ
	

	تحديد المستشفيات التي تواجه إشكاليات في سيارات الإسعاف وتحديد موعد اجتماع مع سعادة المدير العام والمساعد للمشاريع مع الشركات في المواقع المحددة 
	اساسي
	المساعد للمشاريع
	8/10/1430هـ 
	

	توفير الحراسات الامنية وتعبيد الطريق للمختبر الاقليمي عاجلا
	اساسي
	المشاريع والصيانة 
	8/10/1430هـ
	


مواضيع التشغيل والمشاريع
	التوصية
	التصنيف
	الجهة المنفذة
	التاريخ
	متابعة

	متابعة موضوع الأجهزة اللاسلكية لإعمال الحج . ( المشاريع )
	مراجعة
	المشاريع
	15/10/1430هـ
	

	متابعة أعمال الصيانة والنظافة والانتهاء من وضع الأوراق بالغرف بمبنى المديرية القديم 
	مراجعة
	المشاريع
	15/10/1430هـ
	

	متابعة مشروع مستشفى ينبع العام الجديد والإفادة متى يتم تشغيل المستشفى وعن أسباب التأخير خلال أسبوع . 
	اساسي
	المشاريع
	15/10/1430هـ
	

	ضرورة الإفادة عن الملاحظات على مشروع مستشفى يتبع العام الجديد خلال يومين 
	اساسي
	المشاريع
	15/10/1430هـ
	

	الانتهاء من موضوع المختبر الإقليمي خلال أسبوع .
	مراجعة
	المساعد للخدمات
	22/10/1430هـ
	

	 متابعة موضوع مستشفى ينبع العام الجديد من ناحية التجهيزات والمقاول واعتماد المحضر من قبل الممثل المالي
	مراجعة
	المشاريع
	22/10/1430هـ
	

	توجيه خطاب لمدير قطاع ينبع بعدم التوقيع مع المقاول إلا بعد استلام كافة العاملين لمستحقاتهم
	اساسي
	المشاريع
	22/10/1430هـ
	

	عمل خطاب للوزارة بشأن شركة الحساب والمشاكل الحاصلة منها .
	اساسي
	المشاريع
	22/10/1430هـ
	

	عمل خطاب لشركة الحساب بعد تجاوب المشرف في المنطقة .
	اساسي
	المشاريع
	22/10/1430هـ
	

	حل مشكلة التجهيزات الطبية بمستشفى الميقات .
	مراجعة
	العلاجي
	22/10/1430هـ
	

	 توجيه خطاب لسعادة وكيل الوزارة بشأن مبنى مركز صحي قباء .
	اساسي
	المشاريع
	22/10/1430هـ
	

	ضرورة الإنتهاء من وضع المستخلصات
	مراجعة
	المالي
	22/10/1430هـ
	

	التنسيق مع مدير شكة الحساب للاجتماع مع سعادة المدير العام .
	مراجعة
	المشاريع
	22/10/1430هـ
	


مواضيع التشغيل والمشاريع
	التوصية
	التصنيف
	الجهة المنفذة
	التاريخ
	متابعة

	على الإدارة المالية إعادة المستخلصات التي ليس لها check List وعدم قبول أي مستخلص من إدارة المشاريع ألا بوجود check List .
	مراجعة
	المالي
	29/10/1430هـ
	

	إنهاء إجراءات منافسة الأجهزة الطبية بقيمة 50 مليون مع سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية 
	اساسي
	المساعد للمشاريع
	29/10/1430هـ
	

	متابعة خطاب المغسلة بمستشفى ينبع 
	مراجعة
	المشاريع
	29/10/1430هـ
	

	متابعة وضع مؤسسة الحساب 
	مراجعة
	المشاريع
	29/10/1430هـ
	

	الانتهاء من موضوع العناية المركزة بمستشفى الميقات 
	مراجعة
	المشاريع
	29/10/1430هـ
	

	ضرورة الانتهاء من الخيمة الصحية بالمطار 
	اساسي
	المشاريع
	29/10/1430هـ
	

	تجهيز العناية المركزة بمستشفى الميقات عاجلاً 
	مراجعة
	العلاجي
	29/10/1430هـ
	

	لجنة لمتابعة آلية عقد الصيانة والنظافة والإجراءات المتبعة مع الشركة بمستشفى الميقات . 
	مراجعة
	المالي
	29/10/1430هـ
	

	متابعة وضع مؤسسة الحساب عاجلاً . 
	مراجعة
	المشاريع
	29/10/1430هـ
	

	عرض مشاريع المنطقة التي تم تنفيذها تحت التنفيذ والتي اعتمدت ولم تنفذ من قبل المساعد للمشاريع 
	اساسي
	المشاريع
	13/11/1430هـ
	

	الانتهاء العاجل من تجهيز مستشفى الميقات 
	مراجعة
	العلاجي
	13/11/1430هـ
	

	محاسبة المقصرين في إدارة الصيانة بشكل عاجل . 
	اساسي
	المشاريع
	13/11/1430هـ
	

	توفير (20) سرير لمستشفى مدينة الحجاج 
	اساسي
	المشاريع
	20/11/1430هـ
	


مواضيع التشغيل والمشاريع
	التوصية
	التصنيف
	الجهة المنفذة
	التاريخ
	متابعة

	محاسبة المقصر في حالة تأخر أي مستخلص 
	مراجعة
	الرقابة الداخلية
	20/11/1430هـ
	

	الانتهاء من توفير المطبوعات في المستشفيات عاجلاً خلال هذا الأسبوع 
	أساسي
	المالي
	27/11/1430هـ
	

	تقرير مفصل عن المستخلصات ومحاسبة المقصر في حالة وجود أي تاخير 
	مراجعة
	الرقابة الداخلية
	27/11/1430هـ
	

	الإنتهاء من تجهيز مستشفى ينبع العام عاجل جداً . 
	مراجعة
	المشاريع
	27/11/1430هـ
	

	لجنة عاجلة من الادارة المالية وغدارة الصيانة وإدارة المتابعة للتحقيق في تأخير المستخلصات وانهائها بمستشفى ينبع النخل .
	مراجعة
	المالي
	19/12/1430هـ
	

	التأكد من اكتمال العمالة ( عمال نظافة وصيانة ) قبل تشغيل مستشفى ينبع النخل .
	أساسي
	المشاريع
	19/12/1430هـ
	

	تجهيز العناية المركزه بمستشفى الميقات عاجلاً . 
	مراجعة
	المشاريع
	19/12/1430هـ
	

	لجنة لمتابعة آلية عقد الصيانة والنظافة والإجراءات المتبعة مع الشركة بمستشفى الميقات . 
	مراجعة
	المالي
	19/12/1430هـ
	

	اعادة التحقيق مع مدير مستشفى ينبع النخل ومعرفة اسباب اختفائه أثناء التحقيق في تأخير المستخلصات .
	مراجعة
	المتابعة
	26/12/1430هـ
	

	تشغيل مستشفى ينبع العام خلال شهرين عاجل جداً وتفادي جميع الملاحظات . 
	مراجعة
	المشاريع
	26/12/1430هـ
	

	توريد جميع التجهيزات للعناية المركزه في مستشفى الميقات خلال هذا الاسبوع 
	مراجعة
	المشاريع
	26/12/1430هـ
	

	البدء في تجهيز مركز سيارات الاسعاف عاجل 
	مراجعة
	المشاريع
	26/12/1430هـ
	

	متابعة عمل مشروع مستشفى الصحة النفسية 
	أساسي
	المشاريع
	26/12/1430هـ
	

	تلافي التسرب الموجود حالياً في مستشفى وادي الفرع 
	أساسي
	المشاريع
	26/12/1430هـ
	


